

**BỘ TÀI CHÍNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 7373 /BTC-ĐT

Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2015

V/v trả lời chất vấn của ĐBQH kỳ

họp thứ 9, QH khóa XIII

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

**CÔNG VĂN ĐẾN**

Giữ... S... ngày... 10/6

Kính chuyển: ... V... e.kyên

Kính gửi: Đại biểu Quốc hội Nguyễn Hữu Đức

(Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định)

Bộ Tài chính xin trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội Nguyễn Hữu Đức thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIII (theo Công văn số 09/PC-VPQH ngày 22/5/2015 của Văn phòng Quốc hội) như sau:

**Nội dung chất vấn:**

Cho đến nay, các dự án, công trình quan trọng quốc gia do Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư (Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, Đường Hồ Chí Minh, Thủy điện Sơn La v.v...) đã thực hiện quyết toán chưa? Nếu đã quyết toán rồi thì số chênh lệch so với dự toán ban đầu (số tuyệt đối, tương đối) vượt (giảm) là bao nhiêu? Nguyên nhân chênh lệch? Và kiến nghị?

**Bộ Tài chính xin trả lời:**

Các dự án, công trình quan trọng quốc gia do Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư đã hoàn thành đưa vào sử dụng đến nay công tác lập báo cáo, thẩm tra, phê duyệt quyết toán của các dự án cụ thể như sau:

**1. Dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất:**

Về chủ trương đầu tư Dự án NMLD số 1 Dung Quất được Quốc hội Khóa X thông qua tại Nghị quyết số 07/1997/QH11 ngày 5/12/1997 và Quốc hội Khóa XI thông qua tại Nghị quyết số 44/2005/QH11 ngày 14/6/2005.

Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư tại Quyết định số 514/TTg ngày 10 tháng 7 năm 1997 và điều chỉnh Dự án đầu tư tại Quyết định số 546/QĐ-TTg ngày 17 tháng 6 năm 2005, điều chỉnh Tổng mức đầu tư theo Quyết định số 1291/QĐ-TTg ngày 17/8/2009 là 3.053.556.339 USD.

Do dự án chủ yếu sử dụng nguồn vốn vay và vốn đầu tư phát triển của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, nên Bộ Tài chính có văn bản số 14820/BTC-ĐT ngày

02/11/2007 hướng dẫn và ủy quyền cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam phê duyệt quyết toán nhà máy chính, phần chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng do UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt; do có nhiều khó khăn vướng mắc trong quá trình thi công, phải thay đổi nhà thầu, nên cần phải có sự tham gia xử lý của các Bộ, ngành có liên quan và ý kiến chỉ đạo của Chính phủ. Đến nay, Tập đoàn đã cơ bản hoàn thành công tác thẩm tra quyết toán để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, khi có số liệu tổng quyết toán Bộ Tài chính sẽ thông báo đến Quý đại biểu.

## **2. Dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh giai đoạn 1:**

Dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh được thông qua chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 38/2004/QH11 ngày 03/12/2004 Quốc hội khoá XI về việc thông qua chủ trương đầu tư, điểm đầu từ Pác Bó tỉnh Cao Bằng đến điểm cuối là Đất Mũi tỉnh Cà Mau.

Dự án có tổng mức đầu tư là 13.312 tỷ đồng, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 539/QĐ-TTg ngày 03/5/2007; gồm 59 hạng mục.

Đến nay Chủ đầu tư đã thực hiện kiểm toán độc lập và lập báo cáo quyết toán 59 hạng mục.

Đã thẩm tra quyết toán 51/59 hạng mục, trong đó: Bộ Tài chính thẩm tra 48/55 hạng mục; Bộ Giao thông vận tải thẩm tra 03/04 hạng mục. Giá trị thẩm tra quyết toán đạt khoảng 7.274 tỷ đồng, chênh lệch giảm 225,5 tỷ đồng so với giá trị dự toán. Nguyên nhân chênh lệch giảm là do chi phí xây lắp thi công thực tế giảm so với khối lượng, đơn giá trong báo cáo quyết toán.

Hiện đang tiếp tục thẩm tra 08 hạng mục còn lại; dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2015.

## **3. Dự án thủy điện Sơn La:**

Dự án thủy điện Sơn La được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư và quy mô Dự án tại các Nghị quyết số 44/2001/NQ-QH10 ngày 29/6/2001 và số 13/2002/NQ-QH11 ngày 16/12/2002 với mục tiêu phát điện tổ máy số 1 vào năm 2012 và hoàn thành toàn bộ công trình vào năm 2015.

- Dự án xây dựng công trình do Tập đoàn Điện lực Việt Nam làm chủ đầu tư có tổng mức đầu tư được duyệt là 35.686, 54 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện là vốn của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, vốn tín dụng ưu đãi của Nhà nước và vốn vay thương mại, do Tập đoàn Điện lực Việt Nam phê duyệt quyết toán. Hiện nay, chủ đầu tư đã lập xong báo cáo quyết toán, kiểm toán Nhà nước đã kiểm


toán báo cáo quyết toán khoảng 14 nghìn tỷ đồng, đang thuê kiểm toán độc lập kiểm toán phần còn lại.

- Dự án di dân tái định cư do Ủy ban nhân dân các tỉnh Sơn La, Điện Biên và Lai Châu làm chủ đầu tư, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể tại Quyết định số 2009/QĐ-TTg ngày 04/11/2013 với tổng số 2.962 tiểu dự án và tổng mức vốn đầu tư là 26.457,122 tỷ đồng, do các địa phương trên phê duyệt quyết toán. Theo báo cáo của các tỉnh: Tỉnh Sơn La đã quyết toán được 4.248/8.752 tỷ đồng đạt 48,5% tổng mức đầu tư được duyệt; tỉnh Điện Biên đã quyết toán được 2.044/4.423 tỷ đồng đạt 46,22% tổng mức đầu tư được duyệt; tỉnh Lai Châu đã quyết toán được 1.199/2.418 tỷ đồng đạt 49,6% tổng mức đầu tư được duyệt.

Bộ Tài chính xin trả lời Đại biểu để thông báo cho cử tri được biết. Xin trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định;
- Đ/c Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội;
- Đ/c Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP; ✓
- Ban công tác đại biểu – UBTVQH;
- Ban Dân nguyện – UBTVQH;
- Vụ công tác đại biểu – VPQH;
- Vụ Phục vụ Hoạt động giám sát – VPQH;
- Văn phòng Chính phủ (Vụ III);
- Văn phòng Bộ (3);
- Lưu: VT, (ĐT). (19)



**Đinh Tiến Dũng**