

TTBT

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc


Số: 1669/TTg-KTTH

V/v trả lời chất vấn ĐBQH Thái
Trường Giang, Đoàn ĐBQH tỉnh
Cà Mau

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2018

Kính gửi:

- Đại biểu Quốc hội Thái Trường Giang thuộc Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau.



Thủ tướng Chính phủ nhận được Phiếu chất vấn của Đại biểu Quốc hội Thái Trường Giang thuộc Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau về nội dung như sau:

NỘI DUNG CHẤT VẤN:

“Việc triển khai thực hiện Quyết định số 11825/QĐ-BCT ngày 30 tháng 10 năm 2015 của Bộ Công Thương phê duyệt Dự án cấp điện nông thôn từ điện lưới quốc gia, tỉnh Cà Mau giai đoạn 2015 - 2020 với tổng vốn đầu tư là 892 tỷ đồng nhưng nguồn vốn phân bổ từ trung ương trong năm 2016 và dự kiến giai đoạn 2017 - 2020 chỉ khoảng 148 tỷ đồng, không đảm bảo cấp điện phục vụ sinh hoạt, sản xuất và đặc biệt là các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc. Từ vấn đề trên, đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Công thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính quan tâm tiếp tục phân bổ nguồn vốn cho tỉnh Cà Mau để thực hiện đầu tư lưới điện theo lộ trình đề ra”.

Trả lời:

Dự án cấp điện nông thôn từ điện lưới quốc gia, tỉnh Cà Mau giai đoạn 2015 - 2020 (Dự án) được Bộ Công Thương phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi tại Quyết định số 11825/QĐ-BCT ngày 30 tháng 10 năm 2015 do Tổng công ty Điện lực miền Nam (thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam) làm chủ đầu tư có tổng mức đầu tư là 892,358 tỷ đồng; trong đó, cơ cấu vốn đầu tư gồm: 85% từ ngân sách trung ương (tương ứng 758,504 tỷ đồng), vốn chủ đầu tư 15% vốn chủ đầu tư (tương ứng 133,854 tỷ đồng). Dự án thuộc Chương trình mục tiêu cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo giai đoạn 2016-2020. Tuy nhiên, do nguồn vốn ngân sách trung ương kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam hạn hẹp nên việc bố trí vốn cho Dự án chưa đáp ứng được nhu cầu.

Vì vậy, tại thời điểm lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã dự kiến giãn tiến độ và thời gian thực hiện Dự án nên trong kế hoạch đầu tư công trung hạn, Dự án được phân bổ số vốn là 60 tỷ đồng).

Tính đến hết kế hoạch năm 2018, vốn ngân sách trung ương đã bố trí cho Dự án số tiền là 50 tỷ đồng, còn lại 10 tỷ đồng được Tập đoàn Điện lực Việt Nam đăng ký bố trí trong kế hoạch năm 2019. Ngoài ra, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đang dự kiến bố trí thêm 30 tỷ đồng cho Dự án từ nguồn dự phòng kế hoạch trung hạn của Tập đoàn. Như vậy, dự kiến đến hết kế hoạch năm 2019, Dự án nêu trên sẽ được ngân sách trung ương bố trí khoảng 90 tỷ đồng.


Hiện nay, Thủ tướng Chính phủ đang xem xét phê duyệt tổng thể Chương trình mục tiêu cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo giai đoạn 2016-2020 để có cơ sở huy động các nguồn vốn, trong đó có nguồn vốn ODA để bố trí cho Chương trình, trong đó có Dự án của tỉnh Cà Mau.

Xin trân trọng cảm ơn Đại biểu./

Nơi nhận:

- Như trên;
- TTgCP, các PTTg;
- Tổng thư ký Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Các Bộ: KHĐT, TC, CT;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Công TTĐT, các Vụ: CN, QHĐP, TH, TKBT;
- Lưu VT, KTTT (3).B 18

KT.THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG



Vương Đình Huệ